

Projektskizze WinXP-Migration

Analyse

- **Hardware und Software**
 - Was ist aktuell vorhanden / Bestandsverzeichnis?
 - Lokale Verteilung (Hardware)
- **Infrastruktur**
 - Wie ist das Netzwerk aufgebaut?
 - Anbindungsstatus?
 - Netzwerkressourcen (Server, Netzdrucker)?
- **Check WIN7-Fit**
 - Was kann weiterverwendet werden?
 - Was muss ersetzt werden?
 - Dritt-Software?

Design & Planung

- **Design & Testing**
 - Definition Standard-Client
 - Entwicklung Installer
 - Testing
- **Umsetzungs-Planung**
 - Ressourcen exPPert IT & intern
 - Datensicherung
 - BS-Migration vs HW-Rollout
 - Vorgehen Dritt-Software
 - Schulung / Information Nutzer
 - Bestellung Hardware, Beschaffung BS-Lizenzen
 - Meilensteine & Quality Gates

Umsetzung

- **Abschluss Datensicherung (Nutzer)**
- **BS-Migration - Installation Standard-Client nach Migrationsplanung**
- **Hardware-Rollout – Inbetriebnahme nach Rolloutplanung**
- **Installation Dritt-Software auf betroffenen Clients**
- **Evtl. „Lumpensammler“**
- **Projektabschluss & Dokumentation**